

Додаток 2
До порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних програм
суб'єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання та водовідведення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконуючий обов'язки директора
комунального підприємства

“Теплокомунгосп”

О. БУРДЕЙНИЙ



ПОГОДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Херсонської міської ради

Від _____ 20__ р. №

МП

МП

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА
Комунального підприємства КП “ТЕПЛОКОМУНГОСП”
смт. Зеленівка
на 2022 рік

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
ліцензіата до інвестиційної програми
на 2022 рік
(строк)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “Теплокомунгосп”
(найменування ліцензіата)

1. Загальна інформація про ліцензіата (станом на 01.10.21 року)

Найменування ліцензіата	Комунальне підприємство “Теплокомунгосп”
Рік заснування	2005 рік
Форма власності	комунальна
Місце знаходження	73481, Україна Херсонська обл., м. Херсон, сmt. Зеленівка, вул.Л.Українки,7
Код за ЄДРПОУ	33391226
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада	В.о. директора Бурдейний Олександр Олександрович
Тел., факс, e-mail	Тел. 050-49-47-444 e-mail: teplokomunhoz@i.ua
Ліцензія на _____ (№, дата видачі, строк дії)	Централізоване водопостачання та водовідведення серія 426 від 20.07.2015 р.
Статутний капітал ліцензіата, тис.грн	1349,5
Балансова вартість активів, тис.грн	1862,0
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис.грн	226,0
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)	відсутні


2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми	<ul style="list-style-type: none"> - Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів. - Підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища; - Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. - Інші заходи
Строки реалізації інвестиційної програми	1 рік.
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться.	Розробляється проектно-кошторисна документація програми. Змінюється план закупівель.
Головні етапи реалізації програми	<ul style="list-style-type: none"> - заміна часткова азбестоцементного водопроводу д. 150 мм, 100 мм. на ПЕ SDR17 – PN10 75*4.5 мм., ПЕ SDR17 – PN10 90*4.5 мм. до 10 бар протяжністю 2000 метрів. - встановлення станції керування типу Каскад – ПЧ Оптима 11 кВт – 1 одиниці.

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, грн	353997,33
власні кошти	353997,33
позичкові кошти	0
залучені кошти	0
бюджетні інвестиційні асигнування	0





 (підпис)

БУРДЕЙНИЙ О.О.
 (прізвище, ім'я, по батькові)