



ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

05.01.2022

№ 1/Р

Про затвердження графіка
чищення та дезінфекції резервуарів
чистої питної води у 2022 році

У зв'язку з необхідністю проведення щорічного планового чищення та дезінфекції резервуарів чистої питної води, відповідно до розділу 8 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995 №30, керуючись підпунктом 1 пункту "а" статті 30, пунктами 19, 20 частини четвертої статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні":

1. Затвердити графік чищення та дезінфекції резервуарів чистої питної води насосних станцій водопроводу міського комунального підприємства "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона" (далі – МКП "ВУВКГ м. Херсона") у 2022 році (додається).

2. МКП "ВУВКГ м. Херсона" (СКОБЛІКОВ В.) провести чищення та дезінфекцію резервуарів чистої питної води з 14 січня до 13 квітня 2022 року згідно з графіком.

3. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) оприлюднити рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

4. Відповідальність за виконання розпорядження покласти на директора МКП "ВУВКГ м. Херсона" СКОБЛІКОВА В. та директора департаменту міського господарства міської ради.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ПЕПЕЛЯ В.

Міський голова

Ігор КОЛИХАЄВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
міського голови

05.01.2022 № 1/Д

Г Р А Ф І К

чищення та дезінфекції резервуарів чистої питної води насосних станцій водопроводу міського комунального підприємства "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона" у 2022 році

Пор. №	Резервуари чистої питної води (РЧВ)	Одиниця виміру, шт.	Січень	Лютий	Березень	Квітень
1	2	3	4	5	6	7
1	Водозабір-1: НСВ № 1, РЧВ № 1, 2, по V-1500 м ³	2			25.02 – 11.03	
	РЧВ № 3, V-2400 м ³	1		11.02 – 22.02		
	НСВ №3, РЧВ № 1, 2, V-1000 м ³	2	14.01 – 25.01			
	РЧВ №3, V - 10000 м ³	1	28.01 – 08.02			
2	Водозабір-2: НСВ №2, РЧВ №1, 2, V-1000 м ³	2		07.02 – 11.02		
	РЧВ №3, V-5000 м ³	1	24.01 – 28.01			
	РЧВ №4, V-6000 м ³	1	10.01 – 14.01			
	НСВ №4, РЧВ, V-10000 м ³	1		21.02 – 25.02		
	ВКГ МКР "Корабел" НСВ №5, РЧВ №1, 2, V-500 м ³	2				12.04 – 13.04
НСВ №6, РЧВ №6, V-500 м ³	1				12.04 – 13.04	